

Brf Porkala
260716 Tidsplan

PORKALA 13	Porkalagatan 3	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2026-10-05	2026-12-11	Enligt senare besked
	Porkalagatan 5, 1x01	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2026-10-05	2026-12-11	Enligt senare besked
	Porkalagatan 5, 1x02	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-01-11	2027-03-26	Enligt senare besked
	Porkalagatan 7	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-01-11	2027-03-26	Enligt senare besked
	Porkalagatan 9	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-25	Enligt senare besked
	Porkalagatan 11	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-25	Enligt senare besked
	Porkalagatan 13	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-25	Enligt senare besked
	Porkalagatan 15	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-02-15	2027-04-30	Enligt senare besked
	Porkalagatan 17, 1x01	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-02-15	2027-04-30	Enligt senare besked
	Porkalagatan 17, 1x02	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-03-22	2027-06-04	Enligt senare besked
	Porkalagatan 19	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-03-22	2027-06-04	Enligt senare besked
	Porkalagatan 21	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-04-26	2027-07-09	Enligt senare besked
	Porkalagatan 23	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-25	Enligt senare besked
	Porkalagatan 25	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-25	Enligt senare besked
PORKALA 14	Kaskögatan 2	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-22	Enligt senare besked
	Kaskögatan 4, 1x01	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-04-26	2027-07-09	Enligt senare besked
	Kaskögatan 4, 1x02	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-08-09	2027-10-22	Enligt senare besked
	Kaskögatan 6	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-04-26	2027-07-09	Enligt senare besked
	Kaskögatan 10, 1x01	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-02-15	2025-04-30	Enligt senare besked
	Kaskögatan 10, 1x02	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-03-22	2027-06-04	Enligt senare besked
	Kaskögatan 12	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-02-15	2027-04-30	Enligt senare besked
	Kaskögatan 14	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-01-11	2027-03-26	Enligt senare besked
	Kaskögatan 16, 1x01	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2026-10-05	2026-12-14	Enligt senare besked
	Kaskögatan 16, 1x02	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2027-01-11	2027-03-26	Enligt senare besked
	Kaskögatan 18	PHAB	Enligt senare information från entreprenören	2026-10-05	2026-12-14	Enligt senare besked